

MANUTENZIONE "APERTA" DELLE STRADE PROVINCIALI - PAVIMENTAZIONI STRADALI		SITUAZIONE LAVORI								COMUNI INTERESSATI DAI LAVORI		IMPORTO (in migliaia di euro)		GRUPPO DI LAVORO		2007												2008													
		INC. P.	P. PREL.	P. DEF.	P. ESEC.	G. APP. IND. MERC.	CONTR. COTTIMO	PRE CONS.	LAV.							COLL. / R.E.	APPR. COLL. / R.E.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
MANUTENZIONE PIATTAFORMA STRADALE										SAN CANZIAN D'ISONZO ROMANS D'ISONZO - VILLESSE CORMONS DOLEGNA DEL COLLIO VARI		270		R.U.P.: Progetto e D.L.: Assistenza Progettaz. D.L. Impresa esecutrice: COLETTO s.a.s.		geom. Stefano MORANDIN geom. Stefano MORANDIN geom. Stefano PICECH		Gennaio: G. APP. Febbraio: CONTR. Marzo: LAV. Aprile: LAV. Maggio: LAV. Giugno: LAV. Luglio: LAV. Agosto: SIAMO QUI Settembre: REG.ESE. Ottobre: AFF. COTT. Novembre: Appr. R.E. Dicembre: REG.ESE. Gennaio: REG.ESE. Febbraio: AFF. COTT. Marzo: LAV. Aprile: Appr. R.E. Maggio: Appr. R.E. Giugno: Appr. R.E. Luglio: Appr. R.E. Agosto: Appr. R.E. Settembre: Appr. R.E. Ottobre: Appr. R.E. Novembre: Appr. R.E. Dicembre: Appr. R.E.																							
MANUTENZIONE PIATTAFORMA STRADALE										SAN CANZIAN D'ISONZO FOGLIANO STARANZANO SAVOGNA-SAGRADO VARI		270		R.U.P.: Progetto e D.L.: Assistenza Progettaz. D.L. Impresa esecutrice: ADRIASTRADE s.r.l.		geom. Stefano MORANDIN geom. Stefano MORANDIN geom. Stefano PICECH		Gennaio: G. APP. Febbraio: CONTR. Marzo: LAV. Aprile: PROG. ES. Maggio: AFF. COTT. Giugno: LAV. Luglio: PROG. ES. Agosto: REG.ESE. Settembre: AFF. COTT. Ottobre: LAV. Novembre: Appr. R.E. Dicembre: REG.ESE. Gennaio: REG.ESE. Febbraio: AFF. COTT. Marzo: LAV. Aprile: Appr. R.E. Maggio: Appr. R.E. Giugno: Appr. R.E. Luglio: Appr. R.E. Agosto: Appr. R.E. Settembre: Appr. R.E. Ottobre: Appr. R.E. Novembre: Appr. R.E. Dicembre: Appr. R.E.																							
MANUTENZIONE PIATTAFORMA STRADALE										DA DEFINIRSI				R.U.P.: Progetto e D.L.: Assistenza Progettaz. e D.L. Impresa esecutrice:		Gennaio: G. APP. Febbraio: CONTR. Marzo: LAV. Aprile: LAV. Maggio: LAV. Giugno: LAV. Luglio: LAV. Agosto: SIAMO QUI Settembre: REG.ESE. Ottobre: AFF. COTT. Novembre: Appr. R.E. Dicembre: REG.ESE. Gennaio: REG.ESE. Febbraio: AFF. COTT. Marzo: LAV. Aprile: Appr. R.E. Maggio: Appr. R.E. Giugno: Appr. R.E. Luglio: Appr. R.E. Agosto: Appr. R.E. Settembre: Appr. R.E. Ottobre: Appr. R.E. Novembre: Appr. R.E. Dicembre: Appr. R.E.																									
MANUTENZIONE "APERTA" DELLE STRADE PROVINCIALI - SEGNALETICA STRADALE		SITUAZIONE LAVORI								COMUNI INTERESSATI DAI LAVORI		IMPORTO (in migliaia di euro)		GRUPPO DI LAVORO		2007												2008													
MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE										S.CANZIAN D'IS. - GRADO ROMANS D'ISONZO - VILLESSE CORMONS DOLEGNA DEL COLLIO VARI		80		R.U.P.: Progetto e D.L.: Assistenza Progettaz. e D.L. Impresa esecutrice: S.I.O.S.S. s.r.l.		geom. Stefano MORANDIN geom. Stefano MORANDIN geom. Stefano PICECH		Gennaio: G. APP. Febbraio: CONTR. Marzo: LAV. Aprile: LAV. Maggio: LAV. Giugno: LAV. Luglio: LAV. Agosto: SIAMO QUI Settembre: REG.ESE. Ottobre: AFF. COTT. Novembre: Appr. R.E. Dicembre: REG.ESE. Gennaio: REG.ESE. Febbraio: AFF. COTT. Marzo: LAV. Aprile: Appr. R.E. Maggio: Appr. R.E. Giugno: Appr. R.E. Luglio: Appr. R.E. Agosto: Appr. R.E. Settembre: Appr. R.E. Ottobre: Appr. R.E. Novembre: Appr. R.E. Dicembre: Appr. R.E.																							
MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE										DOBERDO' DEL LAGO FOGLIANO STARANZANO SAVOGNA-SAGRADO VARI		80		R.U.P.: Progetto e D.L.: Assistenza Progettaz. e D.L. Impresa esecutrice: da affidare		geom. Stefano MORANDIN geom. Stefano MORANDIN geom. Stefano PICECH		Gennaio: G. APP. Febbraio: CONTR. Marzo: LAV. Aprile: LAV. Maggio: LAV. Giugno: LAV. Luglio: LAV. Agosto: PROG. ES. Settembre: AFF. COTT. Ottobre: AFF. COTT. Novembre: LAV. Dicembre: REG.ESE. Gennaio: REG.ESE. Febbraio: AFF. COTT. Marzo: LAV. Aprile: Appr. R.E. Maggio: Appr. R.E. Giugno: Appr. R.E. Luglio: Appr. R.E. Agosto: Appr. R.E. Settembre: Appr. R.E. Ottobre: Appr. R.E. Novembre: Appr. R.E. Dicembre: Appr. R.E.																							
MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE										DA DEFINIRSI				R.U.P.: Progetto e D.L.: Assistenza Progettaz. e D.L. Impresa esecutrice:		Gennaio: G. APP. Febbraio: CONTR. Marzo: LAV. Aprile: LAV. Maggio: LAV. Giugno: LAV. Luglio: LAV. Agosto: SIAMO QUI Settembre: REG.ESE. Ottobre: AFF. COTT. Novembre: Appr. R.E. Dicembre: REG.ESE. Gennaio: REG.ESE. Febbraio: AFF. COTT. Marzo: LAV. Aprile: Appr. R.E. Maggio: Appr. R.E. Giugno: Appr. R.E. Luglio: Appr. R.E. Agosto: Appr. R.E. Settembre: Appr. R.E. Ottobre: Appr. R.E. Novembre: Appr. R.E. Dicembre: Appr. R.E.																									
MANUTENZIONE "ORDINARIA" DELLE STRADE PROVINCIALI - LAVORI IN ECONOMIA - 2007		SITUAZIONE LAVORI								IMPORTO (singoli lavori)		IMPRESE ESECUTRICI		IMPORTO (in migliaia di euro)		GRUPPO DI LAVORO		2007												2008											
MANUTENZIONE DELLE BANCHINE E DEI CIGLI, SFALCI, ECC.		INC. P. (*) P. PREL. (*) P. DEF. (*) PROG. ESEC. G. APP. IND. MERC. CONTR. COTTIMO PRE CONS. LAV. COLL. / R.E. APPR. COLL. / R.E.								SEVER s.r.l. - Udine		€ 60.000,00		R.U.P.: Progetto e D.L.: Assistenza Progettaz. D.L.		geom. Stefano MORANDIN geom. Stefano MORANDIN geom. Stefano PICECH		Gennaio: G. APP. Febbraio: CONTR. Marzo: LAV. Aprile: PROG. ES. Maggio: AFF. COTT. Giugno: LAV. Luglio: PROG. ES. Agosto: SIAMO QUI Settembre: REG.ESE. Ottobre: AFF. COTT. Novembre: Appr. R.E. Dicembre: REG.ESE. Gennaio: REG.ESE. Febbraio: AFF. COTT. Marzo: LAV. Aprile: Appr. R.E. Maggio: Appr. R.E. Giugno: Appr. R.E. Luglio: Appr. R.E. Agosto: Appr. R.E. Settembre: Appr. R.E. Ottobre: Appr. R.E. Novembre: Appr. R.E. Dicembre: Appr. R.E.																							
MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PISTE CICLABILI										Agraria Isontra - Gorizia		€ 17.000,00		R.U.P.: Progetto e D.L.: Assistenza Progettaz. D.L.		geom. Stefano MORANDIN geom. Stefano MORANDIN geom. Stefano PICECH		Gennaio: G. APP. Febbraio: CONTR. Marzo: LAV. Aprile: PROG. ES. Maggio: AFF. COTT. Giugno: LAV. Luglio: PROG. ES. Agosto: SIAMO QUI Settembre: REG.ESE. Ottobre: AFF. COTT. Novembre: Appr. R.E. Dicembre: REG.ESE. Gennaio: REG.ESE. Febbraio: AFF. COTT. Marzo: LAV. Aprile: Appr. R.E. Maggio: Appr. R.E. Giugno: Appr. R.E. Luglio: Appr. R.E. Agosto: Appr. R.E. Settembre: Appr. R.E. Ottobre: Appr. R.E. Novembre: Appr. R.E. Dicembre: Appr. R.E.																							
MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI										da affidare		€ 38.000,00		R.U.P.: Progetto e D.L.: Assistenza Progettaz. D.L.		geom. Stefano MORANDIN geom. Stefano MORANDIN geom. Stefano PICECH		Gennaio: G. APP. Febbraio: CONTR. Marzo: LAV. Aprile: PROG. ES. Maggio: AFF. COTT. Giugno: LAV. Luglio: PROG. ES. Agosto: SIAMO QUI Settembre: REG.ESE. Ottobre: AFF. COTT. Novembre: Appr. R.E. Dicembre: REG.ESE. Gennaio: REG.ESE. Febbraio: AFF. COTT. Marzo: LAV. Aprile: Appr. R.E. Maggio: Appr. R.E. Giugno: Appr. R.E. Luglio: Appr. R.E. Agosto: Appr. R.E. Settembre: Appr. R.E. Ottobre: Appr. R.E. Novembre: Appr. R.E. Dicembre: Appr. R.E.																							
MANUTENZIONE INVERNALE SS.PP. LAVORI VARI IN ECONOMIA										da affidare		€ 35.000,00		R.U.P.: Progetto e D.L.: Assistenza Progettaz. D.L.		geom. Stefano MORANDIN geom. Stefano MORANDIN geom. Stefano PICECH		Gennaio: G. APP. Febbraio: CONTR. Marzo: LAV. Aprile: PROG. ES. Maggio: AFF. COTT. Giugno: LAV. Luglio: PROG. ES. Agosto: SIAMO QUI Settembre: REG.ESE. Ottobre: AFF. COTT. Novembre: Appr. R.E. Dicembre: REG.ESE. Gennaio: REG.ESE. Febbraio: AFF. COTT. Marzo: LAV. Aprile: Appr. R.E. Maggio: Appr. R.E. Giugno: Appr. R.E. Luglio: Appr. R.E. Agosto: Appr. R.E. Settembre: Appr. R.E. Ottobre: Appr. R.E. Novembre: Appr. R.E. Dicembre: Appr. R.E.																							
MANUTENZIONE INVERNALE SS.PP. LAVORI VARI IN ECONOMIA										da affidare		€ 30.000,00		R.U.P.: Progetto e D.L.: Assistenza Progettaz. D.L.		geom. Stefano MORANDIN geom. Stefano MORANDIN geom. Stefano PICECH		Gennaio: G. APP. Febbraio: CONTR. Marzo: LAV. Aprile: PROG. ES. Maggio: AFF. COTT. Giugno: LAV. Luglio: PROG. ES. Agosto: SIAMO QUI Settembre: REG.ESE. Ottobre: AFF. COTT. Novembre: Appr. R.E. Dicembre: REG.ESE. Gennaio: REG.ESE. Febbraio: AFF. COTT. Marzo: LAV. Aprile: Appr. R.E. Maggio: Appr. R.E. Giugno: Appr. R.E. Luglio: Appr. R.E. Agosto: Appr. R.E. Settembre: Appr. R.E. Ottobre: Appr. R.E. Novembre: Appr. R.E. Dicembre: Appr. R.E.																							

(*) NON PREVISTO IN QUANTO TRATTASI DI LAVORI IN ECONOMIA

TOTALE:	€ 880
----------------	--------------